

### MGA - Planeamento

Gestão de planeamentos de obras com recurso a inputs de capacidades disponíveis das entidades e da capacidade utilizada das mesmas no trabalho executado. Contem os seguintes layouts:

- Fábrica: visualização da capacidade global da VESAM por processo com base nas capacidades disponíveis introduzidas nas entidades
- Atividades: visualização das atividades das obras da VESAM planeadas por entidade
- Execuções: visualização das execuções associadas a obras da VESAM planeadas por entidade
- Semana: visualização do trabalho planeado e executado na semana passada "fechada" face ao dia atual de visualização e planeamento da semana seguinte por entidade

Toda a informação visualizada tem como base obras em curso ou fechadas à menos de 30 dias.

## Atribuição: Capacidade Disponível Entidade

#### Layout : Módulo SYS/Entidades

5 5 YS	∃• Obras	18 Entidades 1727 - Proces	ssos 💷 🕲 🗸 🌣 🗸		ę	🌐 PT 🗸	*
iscar				3 19	••••	124 302	2
509588620	0 Vesam Eng	genharia Vesam engenhari	a	35 17	45 3	949 1503	25
Detalhe	!S						
Process	OS <b>17</b>						
۹	1/2 +	Adicionar 💉 Editar					
Lista de p	processos						
Ordem	Abrev.	Designação	Ind. Atividade	Capacidade Total	Capac	idade VESAM	
1	OC	Orçamentação	Projeto				
2	CD	Conceção e Desenvolvimento	Projeto				
з	PD	Projeto / Detalhe	Projeto				
4	AP	Aprovisionamento	Fabrico				
5	TF	Transformação	Fabrico				
6	AS	Assemblagem e Soldadura	Fabrico				
7	РМ	Pré-montagem	Fabrico				
8	DM	Desmontagem	Fabrico				
11	ET	Ensaios / Testes	Fabrico				
12	MA	Manutenção	Fabrico				
Colabor	adores 35						
Postos (	45						
L Cóc	digo de Barras	Q					
		miraGROUND   Copy	rright © 2015-2022 MIRA SYSTEMS All right	s reserved   v4.15.0			

- Selecionar uma entidade
- Selecionar determinado processo agregado à entidade
- Inserir "Capacidade Total" da entidade em relação ao processo selecionado
- Inserir "Capacidade VESAM" da entidade em relação ao processo selecionado

**Capacidade Total:** entende-se por capacidade total da entidade a capacidade (número de operadores) da entidade para determinado processo.

**Capacidade VESAM:** entende-se por capacidade VESAM da entidade a capacidade (número de operadores) da entidade para determinado processo disponíveis para a VESAM.

**Capacidade Disponível:** considera-se que a carga horaria diária das entidades corresponde a 8 horas. Isto é, 1 operador = 8 horas disponíveis.

# Acompanhamento: Capacidade Planeada global da VESAM



#### Layout : Módulo MGA/Planeamento/Fábrica

Resumo por processo da capacidade total, capacidade VESAM e capacidade planeada alocada às entidades das atividades de obras em curso ou fechadas à menos de 30 dias. Em linha aparecem a capacidade global e capacidade VESAM de determinada entidade (ou todas as que tenham) e em coluna a capacidade alocada a atividades da entidade (ou todas). O período temporal considerado engloba a atividade com data mais antiga planeada do processo selecionado e a data mais recente de conclusão planeada no caso das capacidades totais e VESAM (linhas). No caso da coluna (capacidade alocada) são consideradas as atividades já com valores introduzidos nas capacidades alocadas.

## Atribuição: Capacidade Planeada Entidade

					_	_	_		_	_	_	_	_			_	_
		miraGROUND	- 🔟 Indicado	res 👻 🋗 Pla	aneament	0 -					<u> </u>	🗊 PT 👻	*	0-			
Planeamento	de Atividades																
₹ 13/419 Q	🖹 1/1 🛛 🚨 Exportar 🗸	🖌 Editar															
Lista de Atividades																	
Obras Proc. Ativ	dades	м	lonit. Inicio	Concl.	Ref.	Q Prv.	P Prv.	A Prv.	Estado	Oper. Ent.	Hora/1 Un	Horas	Dias	Valor/Dia	Valor/Smn	Concl. Est.	Dif.
Obra A TF Ativ	dade 45.2	k	g 22/09/2	2 11/10/22	307	478 un	780782 kg	244030 m2	0.0%	2	0.250	195 h	13 d	64000.00 kg	320000.00 kg	11/10/22	0
Obra A 🛛 🗛 Ativ	idade 45.5	k	g 30/09/2	2 14/10/22	238	636 un	980100 kg	356528 m2	0.0%	11	0.700	686 h	8 d	125714.29 kg	628571.43 kg	12/10/22	0
Detalhes																	
Ativi	dade 45.5 AS Atividade 4	15.5	Entidade	Entidade 1				Inic	io 30/09/22					Hora/1 Un 0	70 h		
	Obra Obra A - Postes		Cap. Total	22				Conclusã	io 14/10/22					Horas 6	36 h		
E	tado 0.0%		Cap. VESAM	11				Concl. Es	t. 12/10/22					Dias 8	d 25714 20 Kg		
	Prv. 980100 kg		oper. Liit.											Valor/Smn 6	28571.43 Kg		
	Prv. 356528 m2																
Cronogramas																	. 1
Тіро		Inicio	30/09/22				10 d			14-10-22	2	Duração			Conclusão		
Previsto		30/09/22										10 d			14/10/22		
Estimado		30/09/22										8 d			12/10/22		

#### Layout : Módulo MGA/Planeamento/Atividades

- Atribuição em tabela
  - o Ativar edição em tabela
  - o Atribuir valores a varias atividades
  - o Gravar valores atribuídos
- Atribuição individual
  - o Selecionar determinada atividade
  - Atribuir valores a essa atividade
  - o Gravar valores atribuídos

Valores a inserir numa atividade:

**Oper. Ent.:** Nº operadores alocados a determinada atividade. Carga horária alocada será igual ao número inserido x 8 horas.

Hora/1 un: Valor em horas que a entidade associada à atividade demora a fazer 1 unidade do planeado. A unidade considerada é a agregada à atividade:

- Unidades (un.): valor que entidade demora a fazer 1 unidade
- Kilos (kg): valor que entidade demora a fazer 1 tonelada
- Metros quadrados (m2): valor que entidade demora a fazer 1 m2

Após atribuiçao da carga para a atividade ficam disponíveis alguns indicadores e gráficos que têm como base os valores introduzidos:

- Horas: nº horas estimadas para conclusão da atividade
- Dias: nº dias estimados para conclusão da atividade
- Valor/Dia: valor estimado produzido por dia pela entidade na atividade
- Valor/Semana: valor estimado produzido por semana pela entidade na atividade
- Concl. Est.: data final estimada para conclusão da atividade
- Dif.: ilustra variação entre data final estimada e data final original de planeamento
  - o Cor verde: data estimada inferior ou igual à data planeada
  - Cor amarela: data estimada superior no máximo até uma semana face à data planeada
  - o Cor vermelha: data estimada superior a uma semana à data planeada

#### • Gráfico de distribuição de horas (capacidade alocada)

Face ao valor introduzido e calculando a capacidade alocada diária da entidade, distribui-se essa carga pelos dias estimados da atividade (ficando o ultimo dia com o restante face ao total que não complete um dia estimado na sua totalidade).



• Gráfico de distribuição de quantidade/peso/área

Face ao valor introduzido e calculando o valor diário estimado de execução da unidade considerada, distribui-se esse valor pelos dias estimados da atividade (ficando o ultimo dia com o restante face ao total que não complete um dia estimado na sua totalidade).



### Atribuição: Capacidade Executada Entidade

Layout : Módulc	MGA/Planeament	o/Execuções
-----------------	----------------	-------------

🕒 MGA- 💾 Indicad	lores 👻 🛗 Planeamento 👻				ę	🕈 🌐 рт 🗸 👘	🖈 ©				
Lista de Execuções											
🗷 - 🔽 44/44 🔍 🖹 1/1 🔮 Exportar - 🛇 Inserir Carga											
🎕 Insira carga de ocupação nas execuções selecionadas.											٢
Campo Valor Nº Operadores											
Nº Horas 16											
🛓 Guardar 🖉 Ø Cancelar											
Código Designação	Data	Posto	Resp.	Operações	Oper.	Equip.	Ref.	Carga H	Sel.	Oper.	Hor
EXE-INF0-107 Execução-INFO - Controlo Info-107	07/10/22	INFO		INF	SC		0				
EXE-INFO-106 Execução-INFO - Controlo Info-106	07/10/22	INFO		INF	SC		0				
EXE-INF0-105     Execução-INFO - Controlo Info-105	07/10/22	INFO		INF	SC		0				
EXE-INFO-104     Execução-INFO - Controlo Info-104	07/10/22	INFO		INF	SC		0				
dı Totais - Execuções: 4											

U	Código de Barras	٩	
			miraGROUND   Copyright © 2015-2022 MIRA SYSTEMS All rights reserved   v4.15.0

Atribuição de valores para execuções no período:

• Selecionar 1 ou mais execuções

- Atribuir valor para nº operadores
- Atribuir valor para nº horas (tempo ocupado)

Os valores introduzidos ficam agregados ao conjunto de execuções selecionadas (com identificador na coluna Sel.)

Objetivo é indicar que o conjunto de execuções selecionadas demoraram determinado tempo a serem executadas por determinado nº de operadores.

#### Layout : Módulo MGA/Planeamento/Execuções/Detalhes

Entidade 1	EXE-TF-368	Execução-TF - Corte e Fu	ração-368	03/10/22	TF	U1	CTE	U1	(123)	× 2	2	16.00 h
Detalhes												_
Anthrop Online												_
🖉 Editar 🕥 Limpar	Historico											
Identificação												
- C(day	EVE TE 360		0					Defectories				_
Posto	TF Corte e Furação		CIF	Corte c/ Furação				Carea Herania	s (12)			
Designação	Execução-TF - Corte e Furaç	ão-368	Operadores:					Seleção	o 10/10/2022 12:02:46 2			
Data	03/10/22		U1	Utilizador 1				Nº Operadore:	s 2			
Responsável	U1 Utilizador 1		Equipamentos:					Nº Hora:	s 16.00 h			
Atividades ^												
Obra	Índice	Processo	Descrição	Inicio	Cor	clusão						
Obra 1	63.2	Transformação	Atividade	06/09/22	15	09/22						
Lista de execuções sele	ecionadas ao mesmo tempo	da atual. ^										
Código	Designação		Data	Posto	Resp.	Ref.						_
EXE-TF-367	Execução-TF - Corte e Fura	ão-367	03/10/2022 10:09:41	TF	PS	160						
EXE-TF-366	Execução-TF - Corte e Furaç	ão-366	03/10/2022 10:07:12	TF	PS	40						
EXE-TF-365	Execução-TF - Corte e Fura;	ão-365	03/10/2022 10:05:03	TF	PS	<b>E1</b>						
Referências 123												

Mostra Atividades associadas à execução.

Mostra Lista de Execuções associadas ao grupo de seleção usado aquando da inserção de inputs.

Editar conjunto de execuções:

• Alterar valores nos detalhes de 1 execução desse grupo de seleção (valor será refletido nas restantes execuções do mesmo grupo), se a edição corresponder a gravar os valores com 0 ou campo vazio, corresponde a limpar os valores dessa seleção de execuções

Limpar apenas 1 execução:

• Usar opção **Limpar** presente nos detalhes de 1 execução selecionada (assim restantes execuções que faziam parte do mesmo grupo de seleção mantêm os valores e a atual fica sem valores)

# Acompanhamento: Semana passada e seguinte

#### Layout : Módulo MGA/Planeamento/Semana



Acompanhamento da ultima semana completa ao nível de:

- Planeamento de atividades com carga alocada da entidade selecionada que estejam compreendidas no período da semana respetiva.
- Execução de trabalho da entidade selecionada com carga horaria atribuída no layout de execuções que tenha sido efetuado no período da semana respetiva.
- Planeamento de atividades da semana seguinte da entidade selecionada que estejam compreendidas no período da semana seguinte.

#### Gráfico Horas Entidade

Ilustra para a semana passada e para a seguinte as horas alocadas à atividade por dia (tendo em consideração se a atividade foi configurada para contabilizar dias uteis ou todos).

Ilustra tambem o trabalho executado (horas atribuídas no layout de execuções) associado a essa atividade na semana completa.

#### Gráfico Quantidade/Peso/Area

Ilustra para a semana passada as execuções e respetiva quantidade/peso ou área (consoante unidade da atividade) executados no conjunto de execuções respetivas.

Simulador que permite colocar nº horas e simular o trabalho realizado na semana seguinte nessa atividade.