mMire

TRK - Analise

Visualizacdo de indicadores associados a 5 perspetivas: Obras, Postos de Operacdo, Operacdes, Operadores e
Equipamentos. Contem 3 metricas de analise:

e Evolugdo: visualizagdo de informagdo em forma de grafico (com evolugdo e distribui¢do de informagdo
por diferentes perspetivas para diversos indicadores)

e Macro — Anadlise: visualizacdo de informagdo em forma de cronograma (com detalhe ao nivel do
processo)

e Micro — Andlise: visualizacdo de informacdo em forma de tabela (com detalhe de todo o contetdo
associado as obras)

Toda a informacdo visualizada tem como base obras ndo fechadas e publicadas e, neste universo, todas as
obras que contenham atividades planeadas com referéncias associadas.

NOTA 1: Na perspetiva Obras, quando se visualiza indicadores afetos a “peso estruturante” e para o seu calculo
sdo considerados os tipos de elementos estruturantes da obra (Conjuntos + Elementos + Acessorios +
Diversos). Nos restantes sdo contabilizados todos os tipos de referéncia.

NOTA 2: A informagdo encontra-se atualizada em todos as possibilidades de andlise ao inicio do dia (isto &,
tendo em conta os registos efetuados até as 07h00 do dia atual).

Métrica - Evolucao
Informagdo distribuida por alguns tipos de indicador tais como:

e Estado —indicadores afetos a estados de execugdo

e Horas—indicadores afetos a horas planeadas e executadas

e Evolucdo Temporal —indicadores afetos a execugdes, quantidades, pesos e dreas executadas e horas
de execucdo distribuidas no tempo (em meses)

e Planeamento — indicadores afetos a desvios de planeamento

e Qualidade —indicadores afetos a qualidade

Estas opcBes aparecem disponiveis nas perspetivas onde sdo aplicaveis. Em cada grafico visualizado é
disponibilizado a informacdo em forma de tabela (abaixo do grafico) e cada gréafico contem um conjunto de
filtros aplicaveis consoante o indicador visualizado. Estrutura geral dos layouts:

= Filtros

o Crafico

— B ELEIE
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Graficos disponiveis

Estado — Perspetiva

Apresenta o estado global das obras em curso e publicadas1 e das operacGes associadas as mesmasZ. Permite

visualizar obras por clientele operacdes por obra, entidade ou processo?2.

Disponibiliza os seguintes indicadores:

e Estado de execucdo das obrast e opera(;c”)esz;

e N2total de obras! e de operacodes

e N2deobrastede operacdes
e Periodo (com data de inicio e fim)

2

e N atividades associadas

e Peso estruturantel e executadoz

e Dono de obral

1 — Perspetiva obra, 2 — Perspetiva operagao

CF MRC P PRI

OperagBes

Estado — Processos

CTF - Corte ¢/ Furagdo
MRC - Marcacéo

DCP - Decapagem

PRI - Primario

INT - Intermédio

ACB - Acabamento
GVZ - Galvanizacio
EXP - Expedicéo

CLD - Calandragem

2

7

Anélise Evolugdo - Operagéo

Estado Global

Total: 18
Concluidas:
Em curso: 8

concluidas e por concluir;

10

Peso executado
231.11 ton
107.62 ton
85.54 ton
85.54 ton
85,54 ton
85.54 ton

155 ton
274.32 ton

0.26 ton

Tnicio
09/03/2020
16/03/2020
23/03/2020
23/03/2020
23/03/2020
23/03/2020
05/10/2020
27/03/2020

25/07/2020

WT o ace iz e clb wic sb a8 Qe cRT b Pbs e FRC

Conclusio
16/10/2020
26/08/2020
23/03/2020
23/03/2020
23/03/2020
23/03/2020
20/10/2020
16/10/2020

29/07/2020

® Em curso(< 20%): 0 (0.0%)
Em curso(20-39%): 0 (0.0%)
Em curso(40-59%): 2 (11.1%)
Em curso(60-79%): 3 (16.7%)
Em curso(80-99%): 3 (16.7%)

® Concluidas: 10 (55.6%)

Atividades

Estado

Apresenta o estado global dos processos na fabrica no universo das obras em curso e publicadas1 e das

operagdes associadas as mesmasZ. Permite visualizar o estado dos processos para uma obra selecionada? ou

operacao selecionada? assim como para uma entidade especifica. Disponibiliza os seguintes indicadores:

e Estado de execucdo dos processos das obrast e operagéesz;
e Periodo (com data de inicio e fim)
e N2 atividades associadas
e Peso executado e total associado ao processo;

e Peso ponderado associado ao processo com base nos pesos atribuidos as atividades da obral.

1 — Perspetiva obra, 2 — Perspetiva operagao



Processo

Estado — Indicadores

Analise Evolugdo - Operagao

Processos - Estado

MT TF

Total: 6
Concluidas: 3
Em curso: 3

Ts - Tratamento de Superficies
EX - Expedicdo

MT - Montagem

TF - Transformacao

AS - Assemblagem e Soldadura

PD - Projeto / Detalhe

PD

Peso executado
240.58 ton
274.32 ton
155.04 ton
269.42 ton
279.82 ton

0 ton

Peso Executado vs Total

Montagem

Tratamento de

Superficies

Expedicao

Transformacao

Assemblagem e
Soldadura

50 100 150 200 250 300
ton.

M Peso executado M Peso Estruturante

Peso Estruturante Inicio Concluséo Atividades Estado
240.58 ton 23/03/2020 20/10/2020 -] 100.0%
274.32 ton 27/03/2020 16/10/2020 (-] 100006
155.04 ton 10/10/2020 13/11/2020 (1] 100.0%
282.85 ton 09/03/2020 16/10/2020 [ 20.7%
288.40 ton 16/03/2020 16/10/2020 [ 98.1%

0ton 17/06/2020 08/02/2020 [1] 50.0%

Apresenta o estado global dos indiceis globais de atividade associados as obras com possibilidade de
selecionar uma obra e/ou uma entidade especifica.

100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %

0 %

Obra

=]
=

Anélise Evolugéo - Obras

Ind. G. Atividades - Estado

Obra A
Obra B
Obra C

Obra D

AOIO1 BOO1 Co01 D0o01

M Projeto M Fabrico M Pintura [ Transporte [l Montagem

60.0%0

84.6%
80.0%

74.2%

MTG



Horas — Perspetiva

Apresenta as horas planeadas, executadas, n2 de execugles e taxa de execucdo face ao planeado pelos itens
das diferentes perspetivas. Com possibilidade de selecionar uma entidade, um processo ou um item
especifico da perspetiva escolhida. Disponibiliza os seguintes indicadores:

Horas planeadas (somatorio da diferenca em dias das atividades afetas a perspetiva escolhida sendo
gue 1 dia é considerado como sendo 8 horas efetivas de trabalho, isto é, 1 atividade que tenha como
duracdo 1 dia equivale a 8 horas de trabalho)

Horas executadas (somatdrio das horas associadas as execugdes associadas a perspetiva)

Horas / operador (somatério das horas associadas as execuc¢des associadas a perspetiva a multiplicar
pelo n2 de operadores associados as execucdes, isto €, 1 execucdo com 8 horas de execucdo e 2
operadores associados equivale a 16 horas / operador)

N

Horas / equipamento (somatdrio das horas associadas as execuc¢des associadas a perspetiva a
multiplicar pelo n2 de equipamentos associados as execucdes, isto é, 1 execucdo com 8 horas de
execucdo e 2 equipamentos associados equivale a 16 horas / equipamento)

N2 de execucdes

Taxa de execucgdo face ao planeado (relacdo percentual entre o n2 de horas executadas e o n2 de horas
planeadas)

Analise Evolugao - Obras

Horas

A001 BOO1 €001 D001

M Horas Planeadas M Hora / Execucédo Hora / Operador M Hora / Equipamento

Obra Horas Planeadas Hora / Execucdo Hora / Operador Hora / Equipamento Execucies T. Exec / Pln.
IEEn obraa 1552.00 648.08 1192.36 0.00 (o5 ] 41.8%
Obra B 152.00 192.07 528.11 88.01 (21 ] 126.4 %
[T obrac 248.00 112.01 312.03 56.00 [17] 45.2 %
[T obraD 1360.00 0.01 0.01 0.00 [2] 0%

Horas — Processos

Apresenta as horas planeadas, executadas, n2 de execucdes e taxa de execucdo face ao planeado pelos itens

das diferentes perspetivas distribuindo os mesmos indicadores por processos (associados a atividades
relacionadas com a perspetiva escolhida). Com possibilidade de selecionar uma entidade ou um item
especifico da perspetiva escolhida. Disponibiliza os mesmos indicadores descritos acima.

4©



Evolugdo Temporal — ExecucOes

Apresenta a evolugcdo temporal do n? de execugdes associadas a atividades da perspetiva escolhida. A
distribuicdo temporal é apresentada mensalmente sendo possivel escolher um ano especifico ou uma
entidade ou ainda um processo especifico. Apresenta tambem um acumulado que passa pelo somatdrio das
guantidades de execucdes de cada més.

N° Execugdes - Evolugao
FAMETAL, SA
160

140

Nov.2020
120 Mensal: 10

107

100

80

60

40

20— = = H

Mar.2020 Jul.2020 5e1.2020 Qut.2020 Nov. 2020 Dez.2020 Jan.2021 Mar.2021 Jun.202

M Mensal 4 Acumulado

Ano Més Mensal Acumulado

2020 Margo 1 1
2020 Julho 24 25
2020 Setembro 23 a8
2020 Outubro 49 o7
2020 Novembro 10 107
2020 Dezembro 9 116
2021 Janeiro 27 143
2021 Marco 1 144

2021 Junho 1 145

Evolugdo Temporal — Quantidade / Peso / Area de Superficie

Apresenta a evolucdo temporal da quantidade executada, peso executado ou area de superficie executada
associada a execugdes de atividades da perspetiva escolhida. A distribuicdo temporal é apresentada
mensalmente sendo possivel escolher um ano especifico ou uma entidade ou ainda um processo especifico.
Apresenta tambem um acumulado que passa pelo somatério das quantidades de horas executadas de cada
més. Para fazer a distribuicdo mensal destes indicadores a férmula utilizada é a seguinte:

e (Quantidade executada: media da quantidade executada tendo em conta as diferentes operacdes
presentes no esquema de operagdes associado a execugdo (se tivermos um esquema de operagdes
com 2 operacdes a referéncia e respetiva quantidade so fica executada na sua totalidade quando,
para cada operacdo, essa quantidade for atingida, no caso de ndo ser, é feita uma media para obter
um valor percentual entre o total executado por operacdes e o n? de operacdes). Exemplo: 1
execucdo de uma referéncia com esquema de operacdes com 2 operacées em que sé uma é
executada na totalidade nessa execucdo a quantidade realizada sera de 0.5).

No caso de ser escolhida a perspetiva Operagdes a quantidade executada é o valor direto executado
por operacao.

e Peso executado: peso unitdrio da referencia * a quantidade executada obtida pela formula acima.

e Area de superficie executada: area de superficie unitaria da referencia * a quantidade executada
obtida pela formula acima.

Neste tipo de indicadores a informacdo apresentada nos graficos é dividida por tipo de elemento.



Andlise Evolugdo - Operacdo

Conjuntos Pecas
400 60000
300 <+
40000
200 { Jan.2021
Mensal:335
20000
100 355 @
0 T o- T
Jan.2021 Jun. 2021 Jan.2021 Mar.2021
W Mensal Acumulado W Mensal Acumulade
Elementos Diversos
80 4
60 ad
40 2
20 1
0- 0
Jan.2021 Mar.2021 Jan.2021
W Mensal Acumulade W Mensal Acumulado
Ano Més Tipo Mensal Acumulado
2021 Janeiro Conjuntos 3535 un 335 un
2021 Junhao Conjuntos 8un 363 un
2021 Jansiro Pecas 55787 un 55787 un
2021 Margo Pecas 632 un 56415 un
2021 Janeiro Elementos il un 1iun
2021 Marco Elementos 56 un 77 un
2021 Janeiro Diversos 3un 3un

Evolugcdo Temporal — Horas

Apresenta a evolucdo temporal do n2 de horas de execucdo associadas a execugBes de atividades da

perspetiva escolhida. A distribuicdo temporal é apresentada mensalmente sendo possivel escolher um ano
especifico ou uma entidade ou ainda um processo especifico. Apresenta tambem um acumulado que passa

pelo somatdrio das quantidades de horas executadas de cada més.

Planeamento — Perspetiva

Apresenta o desvio temporal entre datas planeadas e executadas para os itens da perspetiva escolhida (Obra

ou Operacdo). Disponibiliza os seguintes indicadores:
e Data de inicio planeada da atividade mais antiga
Data de fim planeada da atividade mais recente

Data de inicio da execucdo mais antiga
Data de fim da execu¢do mais recente

Diferenca entre as datas acima referidas (duragdo temporal do planeamento)

Diferenca entre as datas acima referidas (duragdo temporal das execucées)
Data de inicio do desvio (que ocorre quando a data mais recente de execucdo é superior a data mais

recente planeada, sendo considerado o dia a seguir a data mais recente planeada como o inicio do

desvio)

e data de fim do desvio (que ocorre quando a data mais recente de execucdo é superior a data mais

recente planeada, sendo considerado a data mais recente executada como o fim do desvio)

e Diferenca entre as datas acima referidas (duragdo temporal do desvio)



Anélise Evolugdo - Obras

Desvio Temporal (pln. vs exe.)

Obra

WLITEE  obraa
obra B
C001 Obra C
WIEE  obrav

Inicio

25-07-20

17-06-20

20-07-20

05-03-20

Planeamento — Processos

Conclusao
13-11-20
05-10-20
31-08-20

28-03-20

Duragédo
112
111

43

24

Inicio

14-09-20

12-01-21

22-07-20

05-03-20

Executado

Conclusao

09-01-21

12-01-21

23-06-21

09-03-21

Duragao
118
1
337

370

Inicio

14-11-20

06-10-20

01-008-20

29-03-20

Desvio

Conclusdo

0%-01-21

12-01-21

23-06-21

0%8-03-21

360

Duragdo
57
Q9
296

346

Apresenta o desvio temporal entre datas planeadas e executadas para os processos associados aos itens da
perspetiva escolhida (Obra ou Operacdo). Disponibiliza os mesmos indicadores descritos acima por processo.



Qualidade — Perspetiva (Obra)

Apresenta um conjunto de informacdo associada a qualidade e as obras em curso e publicadas da fabrica.
Permite visualizar os indicadores para uma entidade auditada especifica e/ou para uma obra especifica.
Disponibiliza os seguintes indicadores:

Estado de inspecdo das referéncias que foram associadas as inspecdes duma obra ou da fabrica e
respetiva propor¢ao percentual

N2 total de referéncias e de inspec¢des por estado de inspecdo

Relacdo percentual do total de referéncias inspecionadas por estado face ao total de referencias
para inspegao

Quantidade de inspecdes e referéncias associadas por tipo de inspecdo de determinada obra ou
para o total da fabrica por entidade auditada ou para todas

Relacdo percentual por tipo face ao total

Distribuicdo de quantidades de referéncias por estado de inspecdo associados aos tipos de inspecdo

Ref. Inspecionadas - Estado Inspegbes - Tipo

Rejeitado ¢/ Rep
2.2%

Aprovado pos Rep.: 11.1

10.0%

Aprovado: 66.7%

Aprovado: 6
® Aprovado pos Rep.: 1 ® IAA - Assemblagem / Armacio
Rejeitado ¢/ Rep.: 2 @ ENS - END - Soldadura

Estado por Tipo de Inspecio

ENS - END - Soldadura IAA - Assemblagem / Armacao

Aprovado W Aprovado pos Rep. | Rejeitado c. Rep. M Rejeitado s. Rep. | Por inspecionar

Referéncias

Tipo & Totais d do pos Rep. Rejeitado c. Rep. Rejeitado s. Rep. Pori
IAA - Assemblagem / Armacio [1] 100 % [ 2] [ o]

ENS - END - Soldadura (=] 90.0 % (=] (5]

(- N-]

[2)
(1]

o0

Em todos os graficos é possivel selecionar o ano para filtrar a informacgao por ano tendo em conta as seguintes
condicionantes:

Gréficos afetos a Estado — ano filtra pela data de planeamento. A condicdo de filtragem de data aplica-
se estado atual da informacdo base que entra no periodo selecionado (o estado reflete as atividades
planeadas para o periodo consoante a informacdo associada a estas de quantidade prevista e
executada calcula o estado das mesmas).

Gréficos afetos a Horas e evolugdo temporal — ano filtra pela data de execucdo
Gréficos afetos a planeamento e desvios — ano filtra pelas datas de planeamento
Gréficos afetos a Qualidade — ano filtra pela data de inspecéo



Disponibiliza o cronograma do trabalho planeado, executado e eventuais desvios consoante a perspetiva
selecionada. As datas contabilizadas e apresentadas em cada perspetiva estdo relacionadas com as atividades
associadas a essa perspetiva. No caso da perspetiva obra sdo atividades da obra, nas restantes sdo atividades
em que a perspetiva estd associada (ex: atividades por posto, correspondem a atividades onde as execugdes
nelas presentes estdo associadas a determinado posto). Nesta métrica é possivel selecionar previamente a
entidade (fornecedor) e a métrica temporal para a qual se pretendem visualizar os dados.

e (Cronograma previsto: intervalo de dias entre a data de inicio mais antiga e a data de conclusdo mais
recente das atividades da perspetiva.
e (Cronograma executado: intervalo de dias entre a data de inicio mais antiga de uma execucdo e a data
de conclusdo mais recente de uma execucdo associadas as atividades da perspetiva.
e Cronograma desvio: ocorre quando a data mais recente de execucdo é superior a data mais recente
planeada das atividades e fica definido como o intervalo de dias entre:
o Data mais recente planeada das atividades da perspetiva (considerada como o inicio do
desvio)
o Data mais recente de execucBes das atividades da perspetiva (considerada como o fim do
desvio)

Macro Anélise - Obras

Dados atualizados a: 01/02/2021 10:17

Y ki 2 Exportar ~

Procurar em obras

999 Procurar Limpar
Cronogramas Est.
0B999 Edificio DEMONSTRACAQ  Previsto 25-12-20 26-04-21 119d
om - 34.2%
Altura Executado 29-12-20 01-02-21 35d

Desvio

« Totais - Obras: 1

A lista principal apresenta o cronograma assim como o estado do item da perspetiva (no caso de obras e
operacGes). O estado varia caso os filtros disponiveis sejam aplicados:

e Filtro entidade: estado corresponde ao estado do conjunto das atividades dessa entidade
e Filtro métrica temporal: estado corresponde ao estado do conjunto das atividades cujo planeamento
estd dentro do periodo temporal selecionado

Cada item da perspetiva da lista principal contem os detalhes (quando selecionado) que permite acompanhar
o serie de indicadores associados. Alem dos indicadores apresenta tambem o cronograma temporal por
processo dentro do item da perspetiva tendo em conta os processos a que as atividades desse item pertencem
(por exemplo na perspetiva Obras, ilustra os tempos planeados, executados e possiveis desvios dos processos
associados as atividades dessa obra usando os mesmos calculos para o desvio descritos mais acima usados
para a prépria obra). Ao selecionar um processo especifico consegue visualizar o mesmo grupo de indicadores
mas tendo em conta as atividades desse processo na perspetiva.



OB999 Edificic DEMONSTRAGAQ

em
Altura

Detalhes

Previsto

29-12-20

Executado 08-D2-Z1

Referéncia
Titule DEMONSTRAC
Estado 5%
Hora / Operador 2757 h
Hera / Equipamenta 8
Hera / Execuclo 1957 h
Hora / Planeamenta  GBB h
T. Exee f Pin. 2.B4%
6.5%
[ 1]
Processos
Pra Detalhe
Tram: magdo 27-01-21
oldadura 17-02-21

Tratamento de Superfi

Processos

- Projeto / Detalhe

Detalhes

2 Exportar ~

Abreviatura
Designacao

Estado

Hora / Operador
Hora / Equipamento
Hora / Execucdo
Hora / Planeamento

T. Exec / Pln.

28-04-21

01-D3-21

Quantidade
Qtd /Hora
Hora/Qtd

Peso
Pesa/Hora

Hora /Peso

ASup. il
A Sup./Hora -
HorafA. Sup. -
7% Do
(5] [ 1]

Atividades
Referéncias
Postos
Operacbes
Execucies
Responsaveis

Operadores

eocooodpe

Eguipamentas

29-12-20
08-02-21

20-01-21

Projeto / Detalhe
6.5%

11.57 h

oh

11.57 h

176 h

6.57%

19-01-21

08-02-21

Quantidade
Qtd/Hora
Hora/Qtd

Peso
Peso/Hora
Hora/Peso

A.Sup.
A. Sup./Hora

Hora/A. Sup.

13 un
1.12 unfh
0.89 hfun
0 ton

Referéncias
Postos
Operacoes
Execucdes

Responsaveis

Operadores

Equipamentos

9o d

1214

3.7%0

X3d

wn
o

nd QXD

1d 1
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e Descricdo do item da perspetiva/ processo

e Estado da perspetiva/processo

e Hora / Operador (somatdrio das horas associadas as execuc¢des associadas a perspetiva a multiplicar
pelo n? de operadores associados as execucdes, isto é, 1 execucdo com 8 horas de execucdo e 2
operadores associados equivale a 16 horas / operador)

e Hora / Equipamento (somatdrio das horas associadas as execucOes associadas a perspetiva a
multiplicar pelo n? de equipamentos associados as execugses, isto é, 1 execugdao com 8 horas de
execucdo e 2 equipamentos associados equivale a 16 horas / equipamento)

e Hora/ Execugdo (somatdrio das horas associadas as execugdes associadas a perspetiva)

e Hora / Planeamento (somatério da diferenca em dias das atividades afetas a perspetiva escolhida
sendo que 1 dia é considerado como sendo 8 horas efetivas de trabalho, isto é, 1 atividade que tenha
como duragdo 1 dia equivale a 8 horas de trabalho)

e Taxa de execucdo face ao planeado (relagdo percentual entre o n2 de horas executadas e o n2 de horas
planeadas)

e Quantidade executada (calculada da seguinte forma: somatdrio da quantidade executada por
execucdo / quantidade prevista de execucdo * quantidade total da referéncia / pelo numero de
execucdes associadas a referéncia)

e Media de quantidade executada por hora

e Media de horas executadas gastas para uma unidade de quantidade executada

e Peso executado

e Media de peso executado por hora (calculado da seguinte forma: peso unitario da referéncia * o
somatorio da quantidade executada por execucdo / quantidade prevista de execucdo * quantidade
total da referéncia / pelo numero de execucdes associadas a referéncia)

e Media de horas executadas gastas para uma unidade de peso executado

e Area de superficie executada (calculada da seguinte forma: drea de superficie unitdria da referéncia *
o somatério da quantidade executada por execugdo / quantidade prevista de execucdo * quantidade
total da referéncia / pelo numero de execucdes associadas a referéncia)

e Media de area de superficie executada por hora

e Media de horas executadas gastas para uma unidade de area de superficie executada

e (Contadores de n2 de obras, atividades, referéncias, postos, operacdes, execucdes, responsaveis,
operadores, equipamentos (disponibilizados de acordo com a perspetiva escolhida)

e Indices globais de atividade com a descricdo do indice e respetiva contabilizacdo de atividades e
estado por cada indice onde aplicavel.

Quando é aplicado o filtro métrica temporal e respetiva opgdo selecionada:

e Didrio —data de inicio e fim
Mensal —més e ano
Trimestre — trimestre e ano
Semestre — semestre e ano
Anual —ano

Todos os indicadores acima mencionados sdo atualizados tendo como base as atividades cujas datas estdo
“dentro” do periodo de visualizacdo selecionado. O critério de filtragem sdo as datas associadas as execucdes
nas obras. No caso da visualizagdo por processo o filtro é aplicado as datas de planeamento (e sé neste caso)
para melhor visualizacdo de informacao entre planeado e executado.
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Disponibiliza a informacdo mais detalhada de cada perspetiva. Contem os mesmos indicadores da macro
analise (com as mesmas formulas aplicadas) adicionando ainda toda a informacdo associada a cada perspetiva
com listagens de todo o conteldo associado a cada item da perspetiva selecionada. Disponibiliza a informacao
com possibilidade de sele¢do da entidade (fornecedor associado as atividades da perspetiva), por tipologia (na
perspetiva obras), por métrica temporal e por processo (na perspetiva operacées).

Filtro data e métrica aplicado

Quando é aplicado o filtro métrica temporal e respetiva opg¢do selecionada:
e Didrio —data de inicio e fim
e Mensal—més e ano
e Trimestre — trimestre e ano

e Semestre —semestre e ano
e Anual—ano

Todos a informacdo é atualizada com base nas datas de planeamento e execu¢do compreendidas no periodo
temporal escolhido.

Indicadores globais

Micro Analise - Obras Dados atualizados a: 10/08/2021 07:01
¢ [ U = [ u ]
Estado Horas Obras Quantidade Peso A.Sup.
52.6%0 Oper.: 2032.52 h G 54872 un 546.9 ton
Equip.: 144.01 h P. Exe.: 287.27 ton (27 un/h) (0.27 ton/h)
Exec.: 952.17 h P. Est.: 332.69 ton (0 h/un) (0 h/ton)

e Estado: apresenta o estado global das obras da fabrica tendo em conta o estado de cada obra e
respetivas atividades.

e Horas: somatdrio das horas executadas, horas por operador e horas por equipamento associadas a
todo o universo das obras da fabrica

e P. Exe.: somatdrio do peso executado estruturante (perspetiva obra)

e P.Est.: somatdrio do peso estruturante da obra (perspetiva obra)

e Quantidade e médias: somatdrio das quantidades executadas no universo das obras da fabrica (tendo
em conta a formula descrita na macro analise)

o Peso e médias: somatdrio do peso executado no universo das obras da fabrica (tendo em conta a
formula descrita na macro analise)

o Area de superficie e médias: somatdrio da drea de superficie executada no universo das obras da
fabrica (tendo em conta a formula descrita na macro analise)
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Perspetiva item (por exemplo: pespetiva obra, uma obra selecionada — Lista principal

A | "IN 2 Exportar =

Lista de obras

DEMONSTRACAD 5.7% 0 ton 0 ton/h Oh/ton € €EED e & & & &§ 6 ©O
Edificio em Altura 27.57 h 0.0%

sl Totais - Obras: 1

Todos os indicadores listados sdo “adaptados” ao filtro entidade (se selecionado) e ao filtro temporal. Na lista
principal estdo disponibilizados os seguintes indicadores:

e Descricdo da obra (ou do item da perspetiva escolhida)
e Estado (na perspetiva obra ou operacdo)

e Hora/operador

e Peso

o A percentagem visualizada corresponde a relagdo percentual entre o peso que esta ser
visualizado face ao total presente no nivel acima (por exemplo: se uma obra tiver 20% significa
que o peso executado da obra sdo 20% do peso total das obras da fabrica, depois quando
entramos no detalhe da obra, ao selecionar uma atividade por exemplo a % presente
corresponde a X% face aos 20% acima que sdo o total da obra)

e Contadores de n? de obras, atividades, referéncias, postos, operacdes, execucdes, responsaveis,
operadores, equipamentos (disponibilizados de acordo com a perspetiva escolhida)

e Peso estruturante executado e peso estruturante total da obra (quando so aparece um valor significa
gue todo o peso estruturante estd executado)

Perspetiva item - Detalhe

| oB999 | DEMONSTRACAO X 0 ton/h 0h/ton (g

Edificio em Altura

Detalhes
2 Exportar -
Referéncia 0B999 o
Titulo  DEMONSTRACAO Hora / Operador: 27.57 h
Tip.  Edificio em Altura 2% Hora / Equipamento: § h
Hora / Execucdo: 19.57 h
Peso Total 83.33 ton
13 un 0 ton 0 m2
0.47 un/h 0 ton/h om2/h
2.12 h/un 0 h/ton 0 h/m2
Atividades @ Operacies E) Operadores @
Referéncias EEDD Execucdes E) Equipamentos §§
Postos &) Responsaveis E) Registos Tempo )

Painel com indicadores referidos acima por item da perspetiva.
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_ DEMONSTRACAQ Dton/h 0 hfton (o

Edificio em Altura

Detalhes
Atividades @
Referéncias €ED
Postos @
Operacies @
Execucbes @
Responsaveis @
Operadores @

Equipamentos €

Separador — Obras, Atividades, Referéncias, Postos, Operacbes, Execucdes, Responsaveis, Operadores,

Equipamentos

Segundo nivel de observagdo com os indicadores acima mencionados distribuidos pela dimensdo selecionada
no separador (ex: separador — atividades, visualiza-se os indicadores por atividade). Depois cada separador
contem um 32 nivel que corresponde ao detalhe da informacdo presente nos indicadores (ex: uma atividade
tem 4 referéncias, o separador referéncias dentro da atividade disponibiliza a listagem das 4 referéncias
associadas a atividade).

NOTA 1: Nas métricas de Macro e Micro Analise a quantidade executada é contabilizada consoante a
perspetiva selecionada:

e Obra— contabilizacdo por “produto final” (isto é, tendo em conta a quantidade do elemento, o valor
apresentado é calculado com base na quantidade executada face a essa quantidade total).

e Restantes perspetivas — contabilizacdo por quantidade executada real por operacdo (acumulados).
Visualizagdo no universo da execucdo.

NOTA 2: As contagens (somatdrios) do conteldo da obra face ao filtro métrica selecionado (ou seja, com filtro
de data) sdo obtidas tendo em conta o conteudo:

e Obras, atividades, referéncias e operacdes: filtro aplicado as datas de planeamento
e Execucles, postos, operadores e equipamentos: filtro aplicado as datas de execucdo

NOTA 3: Nas métricas de Macro e Micro Andlise sdo disponibilizados 3 estados de execucgdo:

e Estado por quantidade executada (vs quantidade prevista).
e Estado por peso executado (vs peso previsto).
e Estado por area de superficie executada (vs drea de superficie prevista).

Na métrica Evolucdo o estado apresentado, para j3, € o primeiro descrito acima (por quantidade executada).
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